DAILY G

Perancangan dan Implementasi Perangkat Lunak
PROJECT NAME

Nurul Hayaty, S.T., M.Cs
Dosen Pengampu

Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Duration (In Day)	Developer's Name	9/14/2021	9/21/2021	9/28/2021	10/5/2021	10/12/2021	10/19/2021	10/26/2021	11/2/2021	11/9/2021	11/16/2021	11/23/2021	11/30/2021
SKPL_SR K_001	Login (Admin)	9/14/2021	9/14/2021	1	Seluruh Anggota												
SKPL_SR K_002	Kelola Data Dosen (Edit, Tambah, Hapus, Search)	9/21/2021	9/27/2021	7	Dety Rahayu		■										
SKPL_SR K_003	Kelola Jadwal Pembelajaran/Mata Kuliah	9/28/2021	10/3/2021	6	Dety Rahayu			■									
SKPL_SR K_004	Evaluasi (Tambah, Edit, Simpan)	10/5/2021	10/10/2021	6	Bayu Maulana				■								
SKPL_SR K_005	Hasil Evaluasi (Cetak Laporan)	12/10/2021	12/21/2021	12	Umi Nurhanifah												
SKPL_SR K_006	Hasil Presensi (Cetak Laporan)	10/19/2021	10/21/2021	3	Umi Nurhanifah						■						
SKPL_SR K_007	Logout (Admin)	10/26/2021	10/30/2021	5	Seluruh Anggota							■					
SKPL_SR J_001	Login (User)	11/1/2021	11/9/2021	9	Asep Saiful Miftah								■	■			
SKPL_SR J_002	Beranda (User)	11/16/2021	12/7/2021	22	Tri Kurniawan										■	■	■
SKPL_SR J_003	Jadwal Pembelajaran (User)	11/30/2021	12/7/2021	8	Asep Saiful Miftah												■
SKPL_SR J_004	Presensi (User)	12/7/2021	12/21/2021	15	Bayu Maulana												
SKPL_SR J_005	Evaluasi (User)	9/25/2021	10/13/2021	19	Tri Kurniawan			■	■	■							
SKPL_SR J_006	Logout (User)	10/9/2021	10/15/2021	7	Seluruh Anggota					■							

Remarks:

Thirty (30) days warranty starts after acceptance of the project

ANTT CHART WATERFALL

14-Sep-21
START DATE

21-Dec-21
END DATE

12/7/2021	12/14/2021	12/21/2021
	■	■
■		
■		
■	■	■
■	■	■